



استقرار نظام مدیریت ریسک پروژه

ریسک به شرایطی عادی و یا محیطی تعلق می‌گردد، که وقوع آن خارج از کنترل تیم پروژه بوده و وقوع آن تاثیر مثبت و یا منفی در پروژه خواهد داشت. دو گروه از مدیران پروژه معمولاً وجود دارند، اول گروهی که از آنان به مدیران پروژه واکنشی یاد می‌کنند. این افراد صبر

می‌کنند تا اتفاقی در پروژه افتاده و سپس در جهت برطرف نمودن آن فعالیت می‌-

کنند. گروه دوم مدیرانی هستند که تلاش می‌نمایند تا قبل از وقوع مشکلی نسبت به

برطرف نمودن آن اقدام می‌نمایند. پروژه‌ها دارای ریسک‌های متعددی می‌باشند. از

گروهی از این ریسک‌ها با عنوان ریسک‌های ذاتی نام برده می‌شود که این ریسک‌ها

متعلق به اکثر پروژه‌ها می‌باشد. عدم تعریف شفاف محدوده و شرح خدمات، عدم وجود

منابع انسانی، عدم آشنایی با تکنولوژی پروژه و... مثالهایی از اینگونه ریسک‌ها می‌باشد.

گروهی دیگر از ریسک‌ها، ریسک‌هایی هستند که متعلق به خود پروژه با شرایط و

ویژگی‌های مربوط به آن می‌باشند.



در این سرویس تلاش می‌گردد تا نظام جامع مدیریت ریسک در پروژه‌های سازمان به صورت سیستماتیک پیاده سازی گردد.

اهم خدمات قابل ارائه در این زمینه عبارت است از:

- شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های پروژه‌های سازمان
- طراحی و تدوین فرآیندهای مرتبط با ریسک برای پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ
- پیاده‌سازی دستورالعمل‌ها، الگوها و فرم‌های وابسته به ریسک
- ارائه آموزش‌های لازم
- پیاده‌سازی نظام مدیریت ریسک در پروژه‌های اجرایی سازمان