

Chartering پروژه

PM010.B

درصدی از علل شکست پروژهها مربوط به عدم تعریف صحیح و مناسب آنها می باشد. مراحل تعریف پروژه در نظام مدیریت پروژه حرفه ای Chartering نام دارد. Chartering پروژه شامل کلیه مراحل و رویه هایی است که طی آن یک پروژه به صورت مناسبی تعریف شده و مجوز شروع فعالیت های خود را دریافت می نماید. در این مرحله پارامترها و عواملی وجود دارند که عدم مشخص و شفاف شدن آنها می تواند در مراحل بعدی پروژه را به صورت جدی دچار تغییرات اساسی و بنیادین کند. این دوره به شرکت کنندگان کمک می نماید تا به صورت صحیح پروژه های مورد نظر خود را تعریف نموده و از صحت اطلاعات مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند.

پیش نیازهای دوره

- شرکت در این دوره نیازمند پیش نیاز خاصی نمی باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می بایست قادر باشند:

- با چهارچوب و معیارهای صحیح تعریف یک پروژه آشنا شوند
- اطمینان حاصل نمایند که پروژه های جاری سازمان خود به صورت صحیحی تعریف شده اند
- رویه ها و بهترین شیوه های تعریف پروژه را فرا گیرند

چه کسانی می توانند در این دوره شرکت کنند

- مدیران ارشد سازمان
- اعضای هیئت مدیره
- مدیران طرح و برنامه و مدیران پروژه

خلاصه ای از سرفصل های قابل ارائه دوره

- مفاهیم کلیدی در تعریف پروژه
- ویژگی های پروژه های بد چه مواردی هستند؟
- محدودیت ها و مفروضات در تعریف پروژه کدامند؟
- چه مواردی می بایست در ارزیابی ریسک اولیه پروژه در نظر گرفته شود؟
- اجزاء تشکیل دهنده منشور پروژه کدامند؟
- چه کسانی می توانند پروژه را تعریف نمایند؟
- نقش مدیر پروژه در مرحله تعریف پروژه چیست؟
- آیا پروژه هایی که به خوبی تعریف نشده اند می توانند مجوز شروع به کار دریافت نمایند؟

مدت برگزاری دوره

- ۸ ساعت (8PDU)

