

مدیریت پروژه‌های پیچیده

PM010.C

مدیریت پروژه‌های پیچیده بسیار سخت‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر از پروژه‌های عادی می‌باشد، اینگونه پروژه‌ها به شدت نیازمند داشتن فرآیندهای منظم و با ثبات مدیریت پروژه و تیم حرفه‌ای مدیریت پروژه می‌باشند، تأخیر یک روزه در چنین پروژه‌هایی می‌تواند ضررهای مالی و اعتباری بسیار زیادی برای تمامی ذینفعان به ارمغان آورد. در این دوره تکنیک‌ها و روش‌های مختلف مدیریت چنین پروژه‌هایی برای مدیران پروژه ارائه می‌گردد.


پیش نیازهای دوره

- تسلط به اصول اولیه و مبانی مدیریت پروژه

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

- پروژه‌های پیچیده سازمان را با موفقیت به اتمام رسانده و با استفاده از اندازه‌گیری میزان پیچیدگی پروژه، بهترین ابزارها، تکنیک‌ها و روش‌های موجود را به منظور مدیریت موفق‌تر آن بکار گیرند



چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند

- مدیران پروژه‌های پیچیده و مدیران ارشد پروژه‌ها

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

- نحوه پاسخ‌گویی به متغیرهای موجود در ساختار پروژه‌های پیچیده
- تکنیک‌های فوق پیشرفته جهت برآورد و تحلیل ریسک پروژه‌های پیچیده
- نحوه ایجاد برنامه‌های مورد نیاز پروژه‌های پیچیده
- چگونگی استفاده از تکنیک‌های رایج در مدیریت ذینفعان متعدد، نحوه تایید فازها و اقلام قابل تحویل و کار تیمی در پروژه‌های پیچیده

مدت برگزاری دوره

- ۲۸ ساعت (28PDU)