



مدیریت پروژه‌های اجرایی بر اساس استاندارد PMBOK

امروزه استانداردها و متدولوژی‌های رایجی در زمینه مدیریت بهتر پروژه‌ها بر اساس تجارب بین‌المللی ارائه گردیده است. این استانداردهای صرفاً به معنی بهترین شیوه‌ها موجود و رایج در مدیریت پروژه هستند. یکی از رایج‌ترین این استانداردها، نسخه چهارم استاندارد PMBOK موسسه مدیریت پروژه آمریکا می‌باشد. شرکت TenStep با برخورداری از پرسنل متخصص مدیریت پروژه می‌تواند پروژه‌های اجرایی سازمان شما را بر اساس استاندارد فوق‌برنامه ریزی و مدیریت نمایند.



فرآیندهایی که در زمینه مدیریت چنین پروژه‌هایی تهیه و اجرا می‌گردد عبارت است از:

- ۱- مدیریت زمان
- ۲- مدیریت هزینه
- ۳- مدیریت یکپارچگی
- ۴- مدیریت تغییر
- ۵- مدیریت محدوده و شرح خدمات
- ۶- مدیریت کیفیت
- ۷- مدیریت منابع انسانی
- ۸- مدیریت ارتباطات
- ۹- مدیریت سنج‌ها و متریک
- ۱۰- مدیریت منابع انسانی
- ۱۱- مدیریت ذینفعان و انتظارات
- ۱۲- مدیریت مستندات و پیکره بندی
- ۱۳- مدیریت ریسک